

始兴县 2020 年涉农资金评价报告

报告号：韶中一专字 [2021] 21007200019 号

评价单位：韶关中一会计师事务所有限公司

二〇二一年五月十九日



目 录

一、概述	1-3
二、始兴县农业农村局涉农资金	4-11
三、始兴县水务局涉农资金	12-15
四、始兴县交通运输局涉农资金	16-19
五、始兴县自然资源局涉农资金	20-23
六、始兴县林业局涉农资金	24-26
七、相关附表	27-46

一、概述

根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》、《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法》和韶关市财政局的有关要求，始兴县财政局委托韶关中一会计师事务所有限公司对安排用于始兴县农业农村局、水务局、交通运输局、自然资源局、林业局等单位涉农项目的2020年度省级涉农专项资金支出情况进行绩效评价。

（一）项目基本情况

本次评价涉及的2020年度省级涉农专项资金7,039.61万元。具体评价资金汇总如下：

序号	项目主管单位	资金用途	下达金额	资金性质	资金来源	资金文号
1	始兴县农业农村局	始兴县政策性农业保险保费	68.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农〔2020〕12号、始财农〔2020〕1号
		始兴县农村厕所革命工程	400.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		始兴县产业就业以奖代补	400.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		始兴县一村一品、一镇一业项目	500.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设	1,500.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		小计	2,868.00			
2	始兴县水务局	始兴县河流划界与河道保洁市场化	300.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农〔2020〕12号、始财农〔2020〕1号
		始兴县沈所电排灌溉建设项目	77.84	一般公共预算	省级涉农资金	
		小计	377.84			
3	始兴县交通运输局	始兴县新农村公路路面硬化工程	2,850.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农〔2020〕12号、始财农〔2020〕1号
		小计	2,850.00			
4	始兴县自然资源局	始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金	743.77	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农〔2020〕12号、始财农〔2020〕1号
		小计	743.77			
5	始兴县林业局	始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）	200.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农〔2020〕12号、始财农〔2020〕1号
		小计	200.00			
合计			7,039.61			

（二）评价结论

1、从资金执行情况来看，本次涉农资金共下达 7,039.61 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，各资金使用单位申请涉农项目资金 7,039.61 万元，始兴县财政局按照资金文件及时足额拨付涉农资金至各资金使用单位，资金支出率 100%，保证涉农项目的顺利开展。截止 2020 年 12 月 31 日，各资金使用单位已使用资金 6,743.17 万元，资金使用率 95.79%，各资金使用单位均能在收到涉农资金后较及时支出，按规定执行涉农项目的进度。具体资金执行情况如下表：

始兴县2020年涉农资金执行情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

金额单位：万元

序号	项目主管单位	资金用途	下达金额	支出金额	资金支出率	已使用金额	资金使用率
1	始兴县农业农村局	始兴县政策性农业保险保费	68.00	68.00	100.00%	68.00	100.00%
		始兴县农村厕所革命工程	400.00	400.00	100.00%	400.00	100.00%
		始兴县产业就业以奖代补	400.00	400.00	100.00%	400.00	100.00%
		始兴县一村一品、一镇一业项目	500.00	500.00	100.00%	212.06	42.41%
		始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设	1,500.00	1,500.00	100.00%	1,500.00	100.00%
		小计	2,868.00	2,868.00	100.00%	2,580.06	89.96%
2	始兴县水务局	始兴县河流划界与河道保洁市场化管理	300.00	300.00	100.00%	300.00	100.00%
		始兴县沈所电排灌溉建设项目	77.84	77.84	100.00%	77.84	100.00%
		小计	377.84	377.84	100.00%	377.84	100.00%
3	始兴县交通运输局	始兴县新农村公路路面硬化工程	2,850.00	2,850.00	100.00%	2,850.00	100.00%
		小计	2,850.00	2,850.00	100.00%	2,850.00	100.00%
4	始兴县自然资源局	始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金	743.77	743.77	100.00%	735.27	98.86%
		小计	743.77	743.77	100.00%	735.27	98.86%
5	始兴县林业局	始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）	200.00	200.00	100.00%	200.00	100.00%
		小计	200.00	200.00	100.00%	200.00	100.00%
合计			7,039.61	7,039.61	100.00%	6,743.17	95.79%

2、从项目和财务管理来看，一是项目管理方面，各资金主管部门及资金使用单位大致按项目相关规定整理规范涉农资金项目文件等关键资料，项目招标及合同程序管理

较为规范，项目招标、合同、验收等关键资料较为齐全。

二是财务管理方面，严格按照县级批复拨付资金，或执行乡镇代管资金支付，不随意挪用、截留资金；资金拨付时，由各涉农资金主管单位申请、各级领导复核签字后，提供正式发票、证明文件以及相关附件，涉农资金方执行拨付。

本次纳入评价的涉农资金涉及的主管部门较多，在项目和财务管理方面仍存在一些问题，一是部分涉农资金主管部门的会计人员为外聘兼职人员、乡镇政府为乡镇财政所代管记账，资金主管部门和资金使用单位项目实际实施与单据记账分离的原因，导致出现部分项目资金台账较为混乱、项目资金归档不规范的现象；二是部分涉农资金项目未实行专账单独核算。

二、始兴县农业农村局涉农资金

(一) 资金基本情况

根据韶关市财政局文件《关于开展 2019、2020 年度涉农资金绩效评价工作的通知》（韶财农〔2021〕5 号）的要求，本次评价始兴县农业农村局主管的始兴县 2020 年涉农资金重点评价项目主要有五个项目，涉及资金合计 2,868.00 万元，其中：始兴县政策性农业保险保费 68.00 万元、始兴县农村厕所革命工程 400.00 万元、始兴县产业就业以奖代补 400.00 万元、始兴县一村一品一镇一业项目 500.00 万元、始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设 1,500.00 万元。

(二) 资金主管部门及资金使用单位

资金主管部门：始兴县农业农村局。

资金使用单位：始兴县农业农村局、始兴县扶贫开发领导小组办公室、全县 10 个乡镇人民政府、各奖补企业业主。

(三) 资金下达和支出情况

1、资金下达情况

根据粤财农〔2020〕12 号、始财农〔2020〕1 号文件，下达本次评价的 2020 年始兴县农业农村局涉农资金 2,868.00 万元。

2、项目资金支出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本次评价始兴县农业农村局 2020 年涉农资金主要涉及 5 个涉农项目，支出金额 2,868.00 万元，各资金主管单位已使用金额 2,580.06 万元，资金使用率 89.96%。

具体涉农项目资金汇总情况见下表：

始兴县农业农村局2020年涉农资金情况汇总表					
截止时间：2020年12月31日					
资金主管单位：始兴县农业农村局				金额单位：万元	
序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	资金使用率
1	始兴县政策性农业保险保费	68.00	68.00	68.00	100.00%
2	始兴县农村厕所革命工程	400.00	400.00	400.00	100.00%
3	始兴县产业就业以奖代补	400.00	400.00	400.00	100.00%
4	始兴县一村一品、一镇一业项目	500.00	500.00	212.06	42.41%
5	始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
合计		2,868.00	2,868.00	2,580.06	89.96%

（四）资金支出情况评价

1、资金拨付和支出情况

根据项目主管单位资金台账及账务资料，以及涉及资金使用单位提供的资金数据，始兴县农业农村局 2020 年涉农资金共支出 2,868.00 万元，已使用 2,580.06 万元，资金使用率 89.96%。截止 2020 年 12 月 31 日，“始兴县一村一品、一镇一业项目”账面尚有结余合计 287.94 万元；截止评价报告日，该项目各资金使用单位已累计支付涉农资金 383.43 万元，涉农资金尚有结余 116.57 万元。始兴县农业农村局涉农资金基本能够按规定及时拨付，部分涉农项目资金出现有结余的主要原因是资金使用单位项目实

施较缓慢，资金支付滞后。

具体涉农项目资金支出情况如下表：

(1) 始兴县政策性农业保险保费支出情况表

始兴县政策性农业保险保费资金支出情况表						
截止时间：2020年12月31日						
资金主管单位：始兴县农业农村局					金额单位：元	
序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	资金使用单位	资金使用率
1	2020年5月29日	始兴县农业农村局始兴县政策性农业保险保费（水稻种植保险补贴）	680,000.00	680,000.00	中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司	100.00%
合计			680,000.00	680,000.00		100.00%

(2) 始兴县农村厕所革命工程支出情况表

始兴县农村厕所革命工程资金支出情况表						
截止时间：2020年12月31日						
资金主管单位：始兴县农业农村局					金额单位：元	
序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	资金使用单位	资金使用率
1	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	240,000.00	240,000.00	始兴县马市镇人民政府	100.00%
2	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	200,000.00	200,000.00	始兴县澄江镇人民政府	100.00%
3	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	200,000.00	200,000.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	100.00%
4	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	300,000.00	300,000.00	始兴县司前镇人民政府	100.00%
5	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	200,000.00	200,000.00	始兴县隘子镇人民政府	100.00%
6	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	1,000,000.00	1,000,000.00	始兴县沈所镇人民政府	100.00%
7	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	960,000.00	960,000.00	始兴县太平镇人民政府	100.00%
8	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	320,000.00	320,000.00	始兴县城南镇人民政府	100.00%
9	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	40,000.00	40,000.00	始兴县沈所镇人民政府	100.00%
10	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	120,000.00	120,000.00	始兴县司前镇人民政府	100.00%
11	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	360,000.00	360,000.00	始兴县隘子镇人民政府	100.00%
12	2020年8月11日	始兴县农村厕所革命工程	60,000.00	60,000.00	始兴县顿岗镇人民政府	100.00%
合计			4,000,000.00	4,000,000.00		100.00%

(3) 始兴县产业就业以奖代补资金支出情况表

始兴县产业就业以奖代补资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	资金使用单位	资金使用率
1	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫奖补	115,410.00	115,410.00	始兴县司前镇人民政府	100.00%
2	2020年6月3日		68,190.00	68,190.00	始兴县隘子镇人民政府	100.00%
3	2020年6月3日		510,515.00	510,515.00	始兴县马市镇人民政府	100.00%
4	2020年6月3日		246,646.00	246,646.00	始兴县城南镇人民政府	100.00%
5	2020年6月3日		308,432.00	308,432.00	始兴县沈所镇人民政府	100.00%
6	2020年6月3日		135,469.00	135,469.00	始兴县太平镇人民政府	100.00%
7	2020年6月3日		208,200.00	208,200.00	始兴县罗坝镇人民政府	100.00%
8	2020年6月3日		35,020.00	35,020.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	100.00%
9	2020年6月3日		25,450.00	25,450.00	始兴县澄江镇人民政府	100.00%
10	2020年6月3日		430,622.50	430,622.50	始兴县顿岗镇人民政府	100.00%
第一批产业奖补小计			2,083,954.50	2,083,954.50	共奖补903户	
11	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫奖补	285,675.00	285,675.00	始兴县司前镇人民政府	100.00%
12	2020年8月14日		22,930.00	22,930.00	始兴县隘子镇人民政府	100.00%
13	2020年8月14日		2,180.00	2,180.00	始兴县马市镇人民政府	100.00%
14	2020年8月14日		7,100.00	7,100.00	始兴县城南镇人民政府	100.00%
15	2020年8月14日		36,970.00	36,970.00	始兴县沈所镇人民政府	100.00%
16	2020年8月14日		41,210.00	41,210.00	始兴县太平镇人民政府	100.00%
17	2020年8月14日		55,430.00	55,430.00	始兴县罗坝镇人民政府	100.00%
18	2020年8月14日		13,591.00	13,591.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	100.00%
19	2020年8月14日		249,946.50	249,946.50	始兴县澄江镇人民政府	100.00%
第二批产业奖补小计			715,032.50	715,032.50	共奖补314户	
20	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫奖补	27,255.00	27,255.00	始兴县司前镇人民政府	100.00%
21	2020年9月14日		173,170.00	173,170.00	始兴县隘子镇人民政府	100.00%
22	2020年9月14日		179,445.00	179,445.00	始兴县马市镇人民政府	100.00%
23	2020年9月14日		200,044.00	200,044.00	始兴县城南镇人民政府	100.00%
24	2020年9月14日		232,730.00	232,730.00	始兴县沈所镇人民政府	100.00%
25	2020年9月14日		139,077.00	139,077.00	始兴县太平镇人民政府	100.00%
26	2020年9月14日		84,610.00	84,610.00	始兴县罗坝镇人民政府	100.00%
27	2020年9月14日		14,912.00	14,912.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	100.00%
28	2020年9月14日		42,806.00	42,806.00	始兴县澄江镇人民政府	100.00%
29	2020年9月14日		106,964.00	106,964.00	始兴县顿岗镇人民政府	100.00%
30	2020年9月14日		245,078.50	245,078.50		100.00%
31	2020年9月14日	-1,000.00	-1,000.00	100.00%		
第三批产业奖补小计			1,445,091.50	1,445,091.50	共奖补802户	
合计			4,244,078.50	4,244,078.50	其中：从2020年省级涉农专项资金列支4,000,000.00元（始财农[2020]1号）、风险补偿金列支244,078.50元。	100.00%

(4) 始兴县一村一品、一镇一业项目资金支出情况表

始兴县一村一品、一镇一业项目资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	资金使用单位	资金使用率
1	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业（隘子镇满堂村香菇项目）	1,000,000.00	873,000.00	广东玉钰生态农业发展有限公司	87.30%
2	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业（城南镇新村村、东南村香芋项目）	1,000,000.00	302,600.00	广东精银生态农业开发有限公司	30.26%
3	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业（澄江镇方洞村肉牛项目）	1,000,000.00	582,000.00	始兴县联和生态农林发展有限公司	58.20%
4	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业项目（太平镇上台村贡柑）	1,000,000.00	363,000.00	始兴县小橙家庭农场	36.30%
5	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业项目（罗坝镇燎原村油茶项目）	1,000,000.00	0.00	广东万明农业科技有限公司	0.00%
合计			5,000,000.00	2,120,600.00		42.41%

(5) 始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设资金支出情况表

始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	资金使用单位	资金使用率
1	2020年5月26日	深渡水乡特色风貌带建设项目预付款	5,032,341.94	5,032,341.94	广东省勃诚建设有限公司	100.00%
2	2020年5月26日	深渡水乡特色风貌带建设项目预付款（工人工资）	2,156,717.98	2,156,717.98	广东省勃诚建设有限公司	100.00%
3	2020年6月1日	深渡水乡新农村示范线路工程项目设计（含勘察）费用预付款（30%）	474,493.44	474,493.44	浙江卓创乡建规划设计有限公司	100.00%
4	2020年8月4日	深渡水示范线路项目设计（含勘察）费进度款	237,246.72	237,246.72	浙江卓创乡建规划设计有限公司	100.00%
5	2020年8月10日	深渡水乡示范带项目进度款	4,854,112.20	4,854,112.20	广东省勃诚建设有限公司	100.00%
6	2020年8月26日	深渡水乡示范带项目进度款（工人工资）	2,080,087.72	2,080,087.72	广东省勃诚建设有限公司	100.00%
7	2020年8月5日	深渡水乡新农村示范线路工程监理费进度款	70,000.00	70,000.00	永明项目管理有限公司滨江分公司	100.00%
8	2020年8月21日	深渡水示范线路工程监理费（二期）	70,000.00	70,000.00	永明项目管理有限公司滨江分公司	100.00%
9	2020年8月5日	深渡水乡新农村示范线路工程可行性研究报告合同款	25,000.00	25,000.00	广西建通工程咨询有限责任公司韶关分公司	100.00%
合计			15,000,000.00	15,000,000.00		100.00%

2、财务合规性

项目主管单位和各资金使用单位均能坚持专款专用原则，涉农资金支付原则上是由国库集中支付，根据项目实质与县级、乡镇的情况，部分执行乡镇代管资金支付。

3、资金使用绩效

始兴县农业农村局涉农资金基本能在收到拨入项目资金后及时有效的使用，较好的发挥涉农资金的效益。

(1) 通过积极宣传推广，引导农业生产者积极参保，落实财政配套保费补贴资金，提高了农户的生产积极性，建立健全了由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升了农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。

(2) 始兴县农村厕所革命工程涉农资金主要用于全县各乡镇村委公厕建设方面，对全县 10 个乡镇 101 座公共厕所建设进行了奖补，在一定程度上缓解了各乡镇及村组的压力，同时完善了乡镇村庄的村居环境，提高了村民卫生整洁意识。

(3) 加大产业扶贫项目投入，促进贫困户稳定增收脱贫；大力推进产业、就业扶贫“以奖代补”，拉动贫困户内生动力，促进贫困户增产增收。2020 年始兴县共发放了 3 批产业扶贫“以奖代补”资金，惠及贫困户累计约 2019 户，大大提高了贫困户种养积极性。

(4) 通过“一村一品、一镇一业”奖补资金的发放，有利于农业高质量发展，实现质量兴农，提高了生产主体农产品品牌的创建意识，为企业提高了销售收入，同时带动了农户劳动力。

(5) 使用涉农资金建设新农村示范线路，进一步提升深渡水瑶族乡整体环境，树立乡镇形象，打造环生态车八岭旅游路线，提高了人民群众的生活质量。

(五) 存在问题及建议

1、截止 2020 年 12 月 31 日，“一村一品、一镇一业”项目涉农资金结余较大，资金支付滞后，各资金使用单位单位在收到资金主管部门拨付的项目资金后，未能严格按照项目方案进度计划实施，部分企业业主负责的项目资金在本次评价报告日仍有结余。建议资金主管部门在履行及时拨付项目资金责任的同时，还应该加强对项目资金使用单位的监管，包括项目实施方案的执行情况、专项资金使用进度情况等，定期检查各企业业主的专项资金专账，及时了解资金收支结余情况，确保资金及时拨付、按时支付。

2、产业扶贫“以奖代补”资金乡镇已全部发放给相关农户，但未见相关公示。根据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》(粤财农〔2016〕166 号)第十五条(一)“贫困人口所在县(市、区)、镇村要实行扶贫开发资金筹集使用管理和项目实施情况公告公示制度。公告公示内容应包括资金来源、资金规模、资金项目及其实施地点、建

设内容、实施期限、预期目标、项目实施结果、实施单位及责任人、举报投诉情况等。”的有关规定，建议按文件要求规范工作程序，管理上做到清晰透明。

3、项目资料归档、建立台账、项目总结的整理上未能严格按照要求进行，资料存放较为混乱，未能设立专账单独核算。建议资金主管部门发挥带头作用，建立健全资金管理制度，规范台账档案管理；加强对财政专项资金财务管理，提高财务人员专账核算专业素养，坚持按原则规定设置专账单独核算，方便、优化资金管理。

三、 始兴县水务局涉农资金

(一) 资金基本情况

根据韶关市财政局文件《关于开展 2019、2020 年度涉农资金绩效评价工作的通知》（韶财农〔2021〕5 号）的要求，本次评价始兴县水务局主管的始兴县 2020 年涉农资金重点评价项目主要有两个项目，涉及资金合计 377.84 万元，其中：始兴县河流划界与河道保洁市场化管理 300.00 万元、始兴县沈所电排灌溉建设项目 77.84 万元。

(二) 资金主管部门及资金使用单位

资金主管部门：始兴县水务局。

资金使用单位：始兴县水务局。

(三) 资金下达和支出情况

1、资金下达情况

根据粤财农〔2020〕12 号、始财农〔2020〕1 号文件，下达本次评价的 2020 年始兴县水务局涉农资金 377.84 万元。

2、项目资金支出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本次评价始兴县水务局 2020 年涉农资金主要涉及 2 个涉农项目，支出金额 377.84 万元，各资金主管单位已使用金额 377.84 万元，资金使用率 100%。

具体涉农项目资金汇总情况见下表：

始兴县水务局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县水务局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	资金使用率
1	始兴县河流划界与河道保洁市场化管理	300.00	300.00	300.00	100.00%
2	始兴县沈所电排灌溉建设项目	77.84	77.87	77.87	100.00%
合计		377.84	377.87	377.87	100.00%

(四) 资金支出情况评价

1、资金拨付和支出情况

根据项目主管单位资金台账及账务资料，始兴县水务局2020年涉农资金共支出377.84万元，已使用377.84万元，资金使用率100%。始兴县水务局涉农资金能够按规定及时拨付，严格按照项目计划控制资金支付进度，资金使用率高。

具体涉农项目资金支出情况如下表：

(1) 始兴县河流划界与河道保洁市场化管理资金支出情况表

始兴县河流划界与河道保洁市场化管理资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县水务局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	收款单位	资金使用率
1	2020年7月20日	墨江河道管理范围划定项目咨询费	1,170,660.00	1,170,660.00	广东省水利水电科学研究院	100.00%
2	2020年7月20日	墨江河道管理范围划定项目测绘费	1,031,940.00	1,031,940.00	广东省水利水电科学研究院	100.00%
3	2020年7月20日	墨江河道管理范围划定项目咨询费	797,400.00	797,400.00	广东兴粤工程勘测有限公司	100.00%
合计			3,000,000.00	3,000,000.00		100.00%

(2) 始兴县沈所电排灌溉建设项目资金支出情况表

始兴县沈所电排灌溉建设项目资金支出情况表						
截止时间：2020年12月31日						
资金主管单位：始兴县水务局				金额单位：元		
序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	收款单位	资金使用金额
1	2020年8月14日	沈所镇农田抗旱电排建设工程	468,295.65	468,295.65	广东运泰建筑工程有限公司	100.00%
2	2020年8月28日	沈所镇农田抗旱电排建设工程	310,091.17	310,091.17	广东运泰建筑工程有限公司	100.00%
合计			778,386.82	778,386.82		100.00%

2、财务合规性

项目主管单位、资金使用单位能坚持专款专用原则，涉农资金严格执行国库集中支付原则。

3、资金使用绩效

始兴县水务局涉农资金均及时有效的使用，大大提高资金使用效率，发挥涉农资金的效益。

(1) 通过涉农资金的及时拨付使用，已顺利完成墨江河及其他 50 平方公里以上 1000 平方米以下集雨面积的河流划界工作。涉农项目的实施，明确了河道的管理范围，为河面清洁提供了保障，形成河道保洁长效机制，有效的改善水域生态环境。

(2) 新建沈所镇抗旱电排工程，很大程度解决了因地形高影响、灌溉水量严重不足的问题，确保项目实施地三个村委 3700 多亩农田灌溉用水供给，提高了农田抗旱防旱的能力，保证了农业生产稳产高产。

(五) 存在问题及建议

始兴县交通运输局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县交通运输局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	资金使用率
1	始兴县新农村公路路面硬化工程	2,850.00	2,850.00	2,850.00	100.00%
合计		2,850.00	2,850.00	2,850.00	100.00%

（四）资金支出情况评价

1、资金拨付和支出情况

根据项目主管单位资金台账及账务资料，始兴县交通运输局 2020 年涉农资金共支出 2,850.00 万元，已使用 2,850.00 万元，资金使用率 100%。始兴县交通运输局涉农资金能够按规定及时拨付，严格按照项目计划控制资金支付进度，资金使用率高。

具体涉农项目资金支出情况如下表：

始兴县新农村公路路面硬化工程资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县交通运输局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	收款单位	资金使用率
1	2020年5月27日	X344线周所至花山段路面升级改造工程（第一期项目）第一期进度款	3,161,894.00	3,161,894.00	中铁十四局始兴X344周所至花山路面改造第一期项目部	100.00%
2	2020年6月9日	始兴县国道沿线环境及扬尘治理专项整治（省道S244线乌泥塘及贤丰段）工程款	435,963.13	435,963.13	始兴县志源建筑工程有限公司	100.00%
3	2020年7月8日	Y381线五一至石坪硬底化工程第二次工程进度款	322,144.00	322,144.00	广东锦中景建设工程有限公司	100.00%
4	2020年7月2日	南韶高速公路总浦出口至心泉谷公路改建工程第7期进度款	773,476.00	773,476.00	清远市通大路桥工程有限公司	100.00%
5	2020年8月7日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（2标段）	2,800,000.00	2,800,000.00	清远市通大路桥工程有限公司	100.00%
6	2020年8月7日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（2标段）	6,522.87	6,522.87	清远市通大路桥工程有限公司	100.00%
7	2020年8月7日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（2标段）	1,193,477.13	1,193,477.13	清远市通大路桥工程有限公司	100.00%

始兴县新农村公路路面硬化工程资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县交通运输局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	收款单位	资金使用率
8	2020年8月24日	沈所镇南方村至上门组道路硬化工程结算款	456,045.49	456,045.49	始兴县志源建筑工程有限公司	100.00%
9	2020年8月17日	始兴县农村公路路面硬化工程（Y445武岗-南木洞、C018横坑-上武岗、C017石围至上九垅）第二期进度款	447,153.69	447,153.69	韶关市恒辉建筑工程有限公司	100.00%
10	2020年8月24日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（1标段）	7,616,705.00	7,616,705.00	韶关市富伟工程建设有限公司	100.00%
11	2020年8月27日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（4标段）	2,480,000.00	2,480,000.00	广东吴粤建设有限公司	100.00%
12	2020年9月4日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（4标段）	2,003,755.00	2,003,755.00	广东吴粤建设有限公司	100.00%
13	2020年8月27日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（3标段）	3,784,485.00	3,784,485.00	广东韶艺建设工程有限公司	100.00%
14	2020年9月16日	2019年始兴县罗坝镇农村公路路面硬化工程第二期进度款	450,000.00	450,000.00	广东弘宸宇建设工程有限公司	100.00%
15	2020年9月16日	乡道Y393线与国道（G220线）平交口路面（水沟）工程结算款	240,222.63	240,222.63	始兴县志源建筑工程有限公司	100.00%
16	2020年9月16日	始兴县X794线岭头至太平段沙土路改造工程（10+952-K15+851段）第一期进度款	1,970,851.26	1,970,851.26	湖南惠联路桥有限公司	100.00%
17	2020年9月16日	始兴县县道X344线城南周前古村落段停车场项目第一期进度款	357,304.80	357,304.80	广东省构建工程建设有限公司	100.00%
合计			28,500,000.00	28,500,000.00		100.00%

2、财务合规性

项目主管单位、资金使用单位能坚持专款专用原则，涉农资金严格执行国库集中支付原则。

3、资金使用绩效

始兴县交通运输局涉农资金均及时有效的使用，大大提高资金使用效率，发挥涉农资金的效益。

通过及时使用2020年“四好农村路”新建通村组硬化路项目涉农资金，解决了群众出行难的问题，缩短了群众出行时间，保障了群众安全出行，一定程度上带动了经济增长，促进当地农村富余劳动力的就业。涉农资金具体支出的项目有：X344线周所至花山段路面升级改造、始兴县国道省道沿线环境及扬尘治理专项整治（省道S244线乌泥塘及贤丰段）工程、Y381线五一至石坪硬底化工程、

南韶高速公路总甫出口至心泉谷公路改建工程、始兴县2020年决胜攻坚“四好农村路”建设项目（乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化）（1、2、3、4标段）、沈所镇南方村至上门组道路硬化工程、始兴县农村公路路面硬化工程（Y445 武岗-南木洞、C018 横坑-上武岗、C017 石围至上九坪）、2019年始兴县罗坝镇农村公路路面硬化工程、乡道Y393线与国道（G220线）平交口路面（水沟）工程、2020年决胜攻坚“四好农村路”建设项目始兴县X794线岭头至太坪段砂土路改造工程（10+952-K15+851段）、始兴县县道X344线城南周前古村落段停车场项目。

（五）存在问题及建议

部分资金支出未及时进行账务处理，未纳入专账单独核算，建议项目主管单位加强对财政专项资金财务管理，提高财务人员专账核算专业素养，坚持按原则规定设置专账单独核算，及时进行账务核算，方便、优化资金管理。

五、 始兴县自然资源局涉农资金

（一）资金基本情况

根据韶关市财政局文件《关于开展 2019、2020 年度涉农资金绩效评价工作的通知》（韶财农〔2021〕5 号）的要求，本次评价始兴县自然资源局主管的始兴县 2020 年涉农资金重点评价项目涉及资金合计 743.77 万元，为始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金。

（二）资金主管部门及资金使用单位

资金主管部门：始兴县自然资源局。

资金使用单位：始兴县自然资源局、全县 10 个乡镇人民政府。

（三）资金下达和支出情况

1、资金下达情况

根据粤财农〔2020〕12 号、始财农〔2020〕1 号文件，下达本次评价的 2020 年始兴县自然资源局涉农资金 743.77 万元。

2、项目资金支出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本次评价始兴县自然资源局 2020 年涉农资金项目，支出金额 743.77 万元，资金主管单位已使用金额 735.27 万元，资金使用率 98.86%。

具体涉农项目资金汇总情况见下表：

始兴县自然资源局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县自然资源局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	资金使用率
1	始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金	743.77	743.77	735.27	98.86%
合计		743.77	743.77	735.27	98.86%

（四）资金支出情况评价

1、资金拨付和支出情况

根据项目主管单位资金台账及账务资料，以及各资金使用单位提供的资金使用凭据，始兴县自然资源局2020年涉农资金共支出743.77万元，已使用735.27万元，资金使用率98.86%。始兴县自然资源局涉农资金基本能够按规定及时拨付，严格按照项目计划控制资金支付进度，资金使用率较高。

具体涉农项目资金支出情况如下表：

始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县自然资源局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	资金使用单位	资金使用率
1	2020年6月22日	支付太平镇基本农田保护经济补偿款	727,501.50	727,501.50	始兴县太平镇人民政府	100.00%
2	2020年6月22日	支付马市镇基本农田保护经济补偿款	2,250,157.50	2,250,157.50	始兴县马市镇人民政府	100.00%
3	2020年6月22日	支付澄江镇基本农田保护经济补偿款	567,495.00	567,495.00	始兴县澄江镇人民政府	100.00%
4	2020年6月22日	支付顿岗镇基本农田保护经济补偿款	819,522.00	815,306.46	始兴县顿岗镇人民政府	99.49%
5	2020年6月22日	支付罗坝镇基本农田保护经济补偿款	547,114.50	545,992.21	始兴县罗坝镇人民政府	99.79%
6	2020年6月22日	支付司前镇基本农田保护经济补偿款	490,914.00	412,029.80	始兴县司前镇人民政府	83.93%
7	2020年6月22日	支付隘子镇基本农田保护经济补偿款	498,618.00	497,826.60	始兴县隘子镇人民政府	99.84%
8	2020年6月22日	支付城南镇基本农田保护经济补偿款	630,252.00	630,252.00	始兴县城南镇人民政府	100.00%
9	2020年6月22日	支付沈所镇基本农田保护经济补偿款	768,613.50	768,613.50	始兴县沈所镇人民政府	100.00%
10	2020年6月22日	支付深渡水瑶族乡基本农田保护经济补偿款	137,560.50	137,560.50	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	100.00%
合计			7,437,748.50	7,352,735.07		98.86%

2、财务合规性

项目主管单位、资金使用单位能坚持专款专用原则，涉农资金严格执行国库集中支付原则。

3、资金使用绩效

始兴县自然资源局涉农资金均及时有效的使用，大大提高资金使用效率，发挥涉农资金的效益。

基本农田保护经济补偿资金主要用在了各乡镇基本农田后续管护、购买社会养老保险、农村土地整治、农村集体经济成员参加社会养老保险、支持农民合作组织发展、用于村级“一事一议”公益事业、农田水利建设等方面，在一定程度上缓解了各乡镇及村组的压力。

（五）存在问题及建议

1、按照《关于下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金的通知》（始财农〔2020〕1 号）文件的要求，2020 年涉农资金要求在 2020 年 10 月份前使用完毕。截止 2020 年 12 月 31 日，“始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金”项目涉农资金尚有结余 8.50 万元，部分资金使用单位在收到资金主管部门拨付的项目资金后，未能严格按照项目方案进度计划实施，未能在规定时间使用完毕项目资金。建议资金主管部门在履行及时拨付项目资金责任的同时，还应该加强对项目资金使用单位的监管，包括项目实施方案的执行情况、专项资金使用进度情况等，定期检查各业

主的专项资金专账，及时了解资金收支结余情况，确保资金及时拨付、按时支付。

2、涉农项目资金未纳入专账单独核算，建议项目主管单位加强对财政专项资金财务管理，提高财务人员专账核算专业素养，坚持按原则规定设置专账单独核算，及时进行账务核算，方便、优化资金管理。

六、 始兴县林业局涉农资金

（一）资金基本情况

根据韶关市财政局文件《关于开展 2019、2020 年度涉农资金绩效评价工作的通知》（韶财农〔2021〕5 号）的要求，本次评价始兴县林业局主管的始兴县 2020 年涉农资金重点评价项目涉及资金合计 200.00 万元，为始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）项目。

（二）资金主管部门及资金使用单位

资金主管部门：始兴县林业局。

资金使用单位：始兴县林业局。

（三）资金下达和支出情况

1、资金下达情况

根据粤财农〔2020〕12 号、始财农〔2020〕1 号文件，下达本次评价的 2020 年始兴县林业局涉农资金 200.00 万元。

2、项目资金支出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本次评价始兴县林业局 2020 年涉农资金项目，支出金额 200.00 万元，资金主管单位已使用金额 200.00 万元，资金使用率 100%。

具体涉农项目资金汇总情况见下表：

始兴县林业局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县林业局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	资金使用率
1	始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）	200.00	200.00	200.00	100.00%
合计		200.00	200.00	200.00	100.00%

（四）资金支出情况评价

1、资金拨付和支出情况

根据项目主管单位资金台账及账务资料，始兴县林业局2020年涉农资金共支出200.00万元，已使用200.00万元，资金使用率100%。始兴县林业局涉农资金能够按规定及时拨付，严格按照项目计划控制资金支付进度，资金使用率高。

具体涉农项目资金支出情况如下表：

始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县林业局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	拨付金额	已使用金额	收款单位	资金使用率
1	2020-4-22	支付碳汇造林B标段工程款	500,000.00	500,000.00	始兴县利发造林有限公司	100.00%
2	2020-5-11	支付碳汇造林费	500,000.00	500,000.00	韶关玛聿林业有限公司	100.00%
3	2020-5-11	支付碳汇造林费	475,000.00	475,000.00	始兴县锦涛造林有限公司	100.00%
4	2020-9-8	支付碳汇造林抚育款	260,000.00	260,000.00	韶关玛聿林业有限公司	100.00%
5	2020-9-16	支付碳汇造林抚育款	260,000.00	260,000.00	始兴县利发造林有限公司	100.00%
6	2020-9-16	支付碳汇造林抚育款	5,000.00	5,000.00	始兴县锦涛造林有限公司	100.00%
合计			2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%

2、财务合规性

项目主管单位、资金使用单位能坚持专款专用原则，

涉农资金严格执行国库集中支付原则。财务管理较完善，项目资金台账有序整理装订。

3、资金使用绩效

始兴县林业局涉农资金均及时有效的使用，大大提高资金使用效率，发挥涉农资金的效益。

森林碳汇造林项目涉农资金主要用于支付 2020 年碳汇造林项目中购买苗木、肥料及劳务等费用，顺利地完成了 2020 年度森林碳汇造林任务，完成造林面积 2950 亩。通过实施造林管护资金的大力投入，加强了综合管护，工程实施范围内未发生森林灾害、未出现毁坏林木现象。森林碳汇造林及抚育项目加强森林资源培育，促进了森林资源保护与管理，保护森林面积，构建稳定森林生态系统，推进林业可持续发展。

（五）存在问题及建议

涉农项目资金未纳入专账单独核算，建议项目主管单位加强对财政专项资金财务管理，提高财务人员专账核算专业素养，坚持按原则规定设置专账单独核算，方便、优化资金管理。

始兴县2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

序号	项目主管单位	资金用途	下达金额	支出金额	已使用金额	资金性质	资金来源	资金文号
1	始兴县农业农村局	始兴县政策性农业保险保费	68.00	68.00	68.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农(2020)12号、 始财农(2020)1号
		始兴县农村厕所革命工程	400.00	400.00	400.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		始兴县产业就业以奖代补	400.00	400.00	400.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		始兴县一村一品、一镇一业项目	500.00	500.00	212.06	一般公共预算	省级涉农资金	
		始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设	1,500.00	1,500.00	1,500.00	一般公共预算	省级涉农资金	
		小计	2,868.00	2,868.00	2,580.06			
2	始兴县水务局	始兴县河流划界与河道保洁市场化管	300.00	300.00	300.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农(2020)12号、 始财农(2020)1号
		始兴县沈所电排灌溉建设项目	77.84	77.84	77.84	一般公共预算	省级涉农资金	
		小计	377.84	377.84	377.84			
3	始兴县交通运输局	始兴县新农村公路路面硬化工程	2,850.00	2,850.00	2,850.00	一般公共预算	省级涉农资金	粤财农(2020)12号、 始财农(2020)1号
		小计	2,850.00	2,850.00	2,850.00			
		始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金	743.77	743.77	735.27	一般公共预算	省级涉农资金	
4	始兴县自然资源局	小计	743.77	743.77	735.27			粤财农(2020)12号、 始财农(2020)1号
		始兴县森林碳汇造林及抚育(造林)	200.00	200.00	200.00	一般公共预算	省级涉农资金	
5	始兴县林业局	小计	200.00	200.00	200.00			粤财农(2020)12号、 始财农(2020)1号
		合计	7,039.61	7,039.61	6,743.17			

金额单位：万元

附表2

始兴县农业农村局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	备注
1	始兴县政策性农业保险保费	68.00	68.00	68.00	附表2-1
2	始兴县农村厕所革命工程	400.00	400.00	400.00	附表2-2
3	始兴县产业就业以奖代补	400.00	400.00	400.00	附表2-3
4	始兴县一村一品、一镇一业项目	500.00	500.00	212.06	附表2-4
5	始兴县深渡水乡特色风貌示范带建设	1,500.00	1,500.00	1,500.00	附表2-5
合计		2,868.00	2,868.00	2,580.06	

附表2-1

始兴县政策性农业保险保费资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年5月29日	始兴县农业农村局始兴县政策性农业保险保费（水稻种植保险）	680,000.00	中国人民财产保险股份有限公司韶关分公司	680,000.00	0.00
合计			680,000.00		680,000.00	0.00

始兴县农村厕所革命工程资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	240,000.00	始兴县马市镇人民政府	240,000.00	-
2	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	200,000.00	始兴县澄江镇人民政府	200,000.00	-
3	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	200,000.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	200,000.00	-
4	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	300,000.00	始兴县司前镇人民政府	300,000.00	-
5	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	200,000.00	始兴县隘子镇人民政府	200,000.00	-
6	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	1,000,000.00	始兴县沈所镇人民政府	1,000,000.00	-
7	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	960,000.00	始兴县太平镇人民政府	960,000.00	-
8	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	320,000.00	始兴县城南镇人民政府	320,000.00	-
9	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	40,000.00	始兴县沈所镇人民政府	40,000.00	-
10	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	120,000.00	始兴县司前镇人民政府	120,000.00	-
11	2020年7月29日	始兴县农村厕所革命工程	360,000.00	始兴县隘子镇人民政府	360,000.00	-
12	2020年8月11日	始兴县农村厕所革命工程	60,000.00	始兴县顿岗镇人民政府	60,000.00	-
合计			4,000,000.00		4,000,000.00	-

始兴县产业就业以奖代补资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	115,410.00	始兴县司前镇人民政府	115,410.00	-
2	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	68,190.00	始兴县隘子镇人民政府	68,190.00	-
3	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	510,515.00	始兴县马市镇人民政府	510,515.00	-
4	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	246,646.00	始兴县城南镇人民政府	246,646.00	-
5	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	308,432.00	始兴县沈所镇人民政府	308,432.00	-
6	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	135,469.00	始兴县太平镇人民政府	135,469.00	-
7	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	208,200.00	始兴县罗坝镇人民政府	208,200.00	-
8	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	35,020.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	35,020.00	-
9	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	25,450.00	始兴县澄江镇人民政府	25,450.00	-
10	2020年6月3日	始兴县2020年第一批产业扶贫“以奖代补”	430,622.50	始兴县顿岗镇人民政府	430,622.50	-
11	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	285,675.00	始兴县司前镇人民政府	285,675.00	-

始兴县产业就业以奖代补资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
12	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	22,930.00	始兴县隘子镇人民政府	22,930.00	-
13	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	2,180.00	始兴县马市镇人民政府	2,180.00	-
14	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	7,100.00	始兴县城南镇人民政府	7,100.00	-
15	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	36,970.00	始兴县沈所镇人民政府	36,970.00	-
16	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	41,210.00	始兴县太平镇人民政府	41,210.00	-
17	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	55,430.00	始兴县罗坝镇人民政府	55,430.00	-
18	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	13,591.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	13,591.00	-
19	2020年8月14日	始兴县2020年第二批产业扶贫“以奖代补”	249,946.50	始兴县澄江镇人民政府	249,946.50	-
20	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	27,255.00	始兴县司前镇人民政府	27,255.00	-
21	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	173,170.00	始兴县隘子镇人民政府	173,170.00	-
22	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	179,445.00	始兴县马市镇人民政府	179,445.00	-

始兴县产业就业以奖代补资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
23	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	200,044.00	始兴县城南镇人民政府	200,044.00	-
24	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	232,730.00	始兴县沈所镇人民政府	232,730.00	-
25	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	139,077.00	始兴县太平镇人民政府	139,077.00	-
26	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	84,610.00	始兴县罗坝镇人民政府	84,610.00	-
27	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	14,912.00	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	14,912.00	-
28	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	42,806.00	始兴县澄江镇人民政府	42,806.00	-
29	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	106,964.00	始兴县顿岗镇人民政府	106,964.00	-
30	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	245,078.50		245,078.50	-
31	2020年9月14日	始兴县2020年第三批产业扶贫“以奖代补”	-1,000.00		-1,000.00	-
合计			4,244,078.50	其中：从2020年省级涉农专项资金列支4,000,000.00元（始财农[2020]1号）、风险补偿金列支244,078.50元。	4,244,078.50	-

始兴县一村一品、一镇一业项目资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业（隘子镇满堂村香菇项目）	1,000,000.00	广东玉轻生态农业发展有限公司	873,000.00	127,000.00
2	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业（城南镇新村村、东南村香芋项目）	1,000,000.00	广东精银生态农业开发有限公司	302,600.00	697,400.00
3	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业（澄江镇方洞村肉牛项目）	1,000,000.00	始兴县联和生态农林发展有限公司	582,000.00	418,000.00
4	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业项目（太平镇上台村贡柑）	1,000,000.00	始兴县小橙家庭农场	363,000.00	637,000.00
5	2020年8月5日	始兴县一村一品、一镇一业项目（罗坝镇燎原村油茶项目）	1,000,000.00	广东万明农业科技有限公司	0.00	1,000,000.00
合计			5,000,000.00		2,120,600.00	2,879,400.00

始兴县深渡水乡村特色风貌示范带建设资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县农业农村局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年5月26日	深渡水乡特色风貌带建设项目预付款	5,032,341.94	广东省勃城建设有限公司	5,032,341.94	0.00
2	2020年5月26日	深渡水乡特色风貌带建设项目预付款 (工人工资)	2,156,717.98	广东省勃城建设有限公司	2,156,717.98	0.00
3	2020年6月1日	深渡水乡新农村示范线路工程项目设计(含勘察)费用预付款(30%)	474,493.44	浙江卓创乡建规划设计有限公司	474,493.44	0.00
4	2020年8月4日	深渡水乡示范线路项目设计(含勘察)费用进度款	237,246.72	浙江卓创乡建规划设计有限公司	237,246.72	0.00
5	2020年8月10日	深渡水乡示范带项目进度款	4,854,112.20	广东省勃城建设有限公司	4,854,112.20	0.00
6	2020年8月26日	深渡水乡示范带项目进度款(工人工资)	2,080,087.72	广东省勃城建设有限公司	2,080,087.72	0.00
7	2020年8月5日	深渡水乡新农村示范线路工程监理费用进度款	70,000.00	永明项目管理有限公司阳江分公司	70,000.00	0.00
8	2020年8月21日	深渡水乡示范线路工程监理费(二期)	70,000.00	永明项目管理有限公司阳江分公司	70,000.00	0.00
9	2020年8月5日	深渡水乡新农村示范线路工程可行性研究报告合同款	25,000.00	广西建通工程咨询有限公司韶关分公司	25,000.00	0.00
合计			15,000,000.00		15,000,000.00	0.00

始兴县水务局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县水务局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	备注
1	始兴县河流划界与河道保洁市场化管理	300.00	300.00	300.00	附表3-1
2	始兴县沈所电排灌溉建设项目	77.84	77.87	77.87	附表3-2
合计		377.84	377.87	377.87	

附表3-1

始兴县河流划界与河道保洁市场化资金管理资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县水务局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年7月20日	墨江河道管理范围划定项目咨询费	1,170,660.00	广东省水利水电科学研究院	1,170,660.00	0.00
2	2020年7月20日	墨江河道管理范围划定项目测绘费	1,031,940.00	广东省水利水电科学研究院	1,031,940.00	0.00
3	2020年7月20日	墨江河道管理范围划定项目咨询费	797,400.00	广东兴粤工程勘测有限公司	797,400.00	0.00
合计			3,000,000.00		3,000,000.00	0.00

附表3-2

始兴县沈所电排灌溉建设项目资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县水务局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年8月14日	沈所镇农田抗旱电排建设工程	468,295.65	广东运泰建筑工程有限公司	468,295.65	0.00
2	2020年8月28日	沈所镇农田抗旱电排建设工程	310,091.17	广东运泰建筑工程有限公司	310,091.17	0.00
合计			778,386.82		778,386.82	0.00

附表4

始兴县交通运输局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县交通运输局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	备注
1	始兴县新农村公路路面硬化工程	2,850.00	2,850.00	2,850.00	附表4-1
	合计	2,850.00	2,850.00	2,850.00	

始兴县新农村公路路面硬化工程资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县交通运输局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年5月27日	X344线周所至花山段路面升级改造工程施工（第一期项目）第一期进度款	3,161,894.00	中铁十四局始兴X344周所至花山路面改造第一期项目部	3,161,894.00	0.00
2	2020年6月9日	始兴县国道沿线环境及扬尘治理专项整治（省道S244线乌泥塘及贤丰段）工程	435,963.13	始兴县志源建筑工程有限公司	435,963.13	0.00
3	2020年7月8日	Y381线五一至石坪硬底化工程第二次工程进度款	322,144.00	广东锦中景建设工程有限公司	322,144.00	0.00
4	2020年7月2日	南韶高速公路总甫出口至心泉谷公路改建工程第7期进度款	773,476.00	清远市通大路桥工程有限公司	773,476.00	0.00
5	2020年8月7日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（2标段）	2,800,000.00	清远市通大路桥工程有限公司	2,800,000.00	0.00
6	2020年8月7日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（2标段）	6,522.87	清远市通大路桥工程有限公司	6,522.87	0.00
7	2020年8月7日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬底化（2标段）	1,193,477.13	清远市通大路桥工程有限公司	1,193,477.13	0.00
8	2020年8月24日	沈所镇南方村至上门组道路硬化工程结算款	456,045.49	始兴县志源建筑工程有限公司	456,045.49	0.00
9	2020年8月17日	始兴县农村公路路面硬化工程（Y445武岗-南木洞、C018横坑-上武岗、C017石围至上九坪）第三期进度款	447,153.69	韶关市恒辉建筑工程有限公司	447,153.69	0.00

始兴县新农村公路路面硬化工程资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县交通运输局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	金额	收款单位	已使用金额	结余
10	2020年8月24日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬化) (1标段)	7,616,705.00	韶关市富伟工程建设有限公司	7,616,705.00	0.00
11	2020年8月27日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬化) (4标段)	2,480,000.00	广东昊粤建设有限公司	2,480,000.00	0.00
12	2020年9月4日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬化) (4标段)	2,003,755.00	广东昊粤建设有限公司	2,003,755.00	0.00
13	2020年8月27日	乡、村道沙土路改造及通自然村公路硬化) (3标段)	3,784,485.00	广东韶艺建设工程有限公司	3,784,485.00	0.00
14	2020年9月16日	2019年始兴县罗坝镇农村公路路面硬化工程第二期进度款	450,000.00	广东弘宸宇建设工程有限公司	450,000.00	0.00
15	2020年9月16日	乡道Y393线与国道(G220线)平交口路面(水沟)工程结算款	240,222.63	始兴县志源建筑工程有限公司	240,222.63	0.00
16	2020年9月16日	始兴县X794线岭头至太平段砂土路改造工程(10+952-K15+851段)第一期进度款	1,970,851.26	湖南惠联路桥有限公司	1,970,851.26	0.00
17	2020年9月16日	始兴县县道X344线城南周前古村落段停车场项目第一期进度款	357,304.80	广东省构建工程建设有限公司	357,304.80	0.00
合计			28,500,000.00		28,500,000.00	0.00

附表5

始兴县自然资源局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县自然资源局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	备注
1	始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金	743.77	743.77	735.27	附表5-1
	合计	743.77	743.77	735.27	

始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县自然资源局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020年6月22日	支付太平镇基本农田保护经济补偿款	727,501.50	始兴县太平镇人民政府	727,501.50	0.00
2	2020年6月22日	支付马市镇基本农田保护经济补偿款	2,250,157.50	始兴县马市镇人民政府	2,250,157.50	0.00
3	2020年6月22日	支付澄江镇基本农田保护经济补偿款	567,495.00	始兴县澄江镇人民政府	567,495.00	0.00
4	2020年6月22日	支付顿岗镇基本农田保护经济补偿款	819,522.00	始兴县顿岗镇人民政府	815,306.46	4,215.54
5	2020年6月22日	支付罗坝镇基本农田保护经济补偿款	547,114.50	始兴县罗坝镇人民政府	545,992.21	1,122.29
6	2020年6月22日	支付司前镇基本农田保护经济补偿款	490,914.00	始兴县司前镇人民政府	412,029.80	78,884.20
7	2020年6月22日	支付隘子镇基本农田保护经济补偿款	498,618.00	始兴县隘子镇人民政府	497,826.60	791.40
8	2020年6月22日	支付城南镇基本农田保护经济补偿款	630,252.00	始兴县城南镇人民政府	630,252.00	0.00
9	2020年6月22日	支付沈所镇基本农田保护经济补偿款	768,613.50	始兴县沈所镇人民政府	768,613.50	0.00
10	2020年6月22日	支付深渡水瑶族乡基本农田保护经济补偿款	137,560.50	始兴县深渡水瑶族乡人民政府	137,560.50	0.00
合计			7,437,748.50		7,352,735.07	85,013.43

附表6

始兴县林业局2020年涉农资金情况汇总表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县林业局

金额单位：万元

序号	项目	下达金额	支出金额	已使用金额	备注
1	始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）	200.00	200.00	200.00	附表6-1
	合计	200.00	200.00	200.00	

始兴县森林碳汇造林及抚育（造林）资金支出情况表

截止时间：2020年12月31日

资金主管单位：始兴县林业局

金额单位：元

序号	时间	支出内容	支出金额	收款单位	已使用金额	结余
1	2020-4-22	支付碳汇造林B标段工程款	500,000.00	始兴县利发造林有限公司	500,000.00	0.00
2	2020-5-11	支付碳汇造林费	500,000.00	韶关玛聿林业有限公司	500,000.00	0.00
3	2020-5-11	支付碳汇造林费	475,000.00	始兴县锦涛造林有限公司	475,000.00	0.00
4	2020-9-8	支付碳汇造林抚育款	260,000.00	韶关玛聿林业有限公司	260,000.00	0.00
5	2020-9-16	支付碳汇造林抚育款	260,000.00	始兴县利发造林有限公司	260,000.00	0.00
6	2020-9-16	支付碳汇造林抚育款	5,000.00	始兴县锦涛造林有限公司	5,000.00	0.00
合计			2,000,000.00		2,000,000.00	0.00

证书序号: 0002753

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 韶关中一会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 邱中华

经营场所:


韶关市武江区工业西路26号富康山
水华府旭月园1幢8楼

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 44020001

批准执业文号: 粤财注协[99]265号

批准执业日期: 1999年12月13日






营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码914402001915200248

名称	韶关中一会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	韶关市武江区工业西路26号富康山水华府旭月园1幢八层804房
法定代表人	邱中华
注册资本	人民币壹佰万元
成立日期	2000年01月14日
营业期限	长期
经营范围	审查行政、企业、事业单位会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 基本建设年度财务预算决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、企业管理咨询; 法律、行政法规规定的其他审计业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〓



登记机关

2018年2月13日